

## 1. 추진배경

- 지역투자 활성화를 위해 광역지자체<sup>(17개)</sup>, 지역상의<sup>(7개)</sup>, 업종별 협·단체<sup>(21개)</sup> 등 네트워크를 활용하여 파급효과가 큰 과제 발굴·해소

## 2. 규제·투자애로 지원성과

- 올해 총 13건(71.5조원)의 지역별 규제·투자애로를 발굴하여 현장 방문<sup>(55회)</sup>, 부처 협의<sup>(수시)</sup>를 통해 10건(65.5조원) 해결 완료, 또는 해결방안 확정






### <지역별 주요 해결사례>

|     | 지역 | 업종<br>(기업명)                   | 주요 추진과제                                                              | 진행<br>상황 |
|-----|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | 인천 | 바이오<br>(A社)                   | ①바이오공장 녹색건축물인증 의무 완화<br>*1등급 의무 인증 → 2등급으로 완화, 또는 적용 제외              | 진행중      |
| 2   | 경기 | 반도체<br>(B社)                   | ②반도체시설 신속 가동을 위한 검사 특례 적용<br>*실린더 캐비닛 사전 전수검사 → 신속 승인 지원             | 해결<br>확정 |
|     |    |                               | ③공장 건축시 방호구조물 중복 점검 합리화<br>*건축법, 고압법 중복 점검 → 건축법 점검시 고압법 면제 등        | 해결<br>확정 |
| 3   | 충남 | 석유·화학<br>(C社)                 | ④대산산업단지 內 에탄 신속도입 지원<br>*규제 명확화, 환경영향평가 지원, 석유화학 원료 외 활용 등           | 해결<br>완료 |
| 4   | 충북 | 반도체<br>(D社)                   | ⑤반도체공장 증설을 위한 공업용수 배정<br>*공장 증축 시점에 맞춰 담용수 공급 건의                     | 진행중      |
| 5   | 세종 | 디스플레이<br>(E社)                 | ⑥디스플레이 대량양산을 위한 신속 용수 공급<br>*공급일정 지속 지연 → '26.6월 내 공업용수 공급(1,800t/일) | 해결<br>완료 |
| 6   | 경남 | 제조산단<br>(F社)                  | ⑦경남 기회발전특구 상한면적 확대<br>*기존 660만㎡ 상한 모두 사용 → 상한면적 추가 확대                | 해결<br>확정 |
| 7   | 경북 | 이차전지,<br>웨이퍼<br>리사이클링<br>(G社) | ⑧첨단산업 리사이클링 국가산단 입주 허용<br>*폐기물재활용업 산단 입주 불가 → 첨단업종 등 제한적 허용          | 해결<br>확정 |
|     |    |                               | ⑨재사용 배터리 인증제도 개선<br>*HW검사 방식 비용 과다 → SW검사로 비용 절감                     | 해결<br>확정 |
| 8   | 대구 | 로봇<br>(H社)                    | ⑩사람 추종형 카트로봇의 보도 통행 허용<br>*사람 등만 제한적 통행 허용 → 추종형 로봇도 허용              | 진행중      |
| 9   | 울산 | AI<br>(I社)                    | ⑪AI 데이터센터(1.2GW급) 전력공급방식 변경<br>*한전 변전소에서 전력공급 → 발전소에서 직접 공급          | 해결<br>확정 |
| 10  | 전북 | 첨단금속<br>(J社)                  | ⑫희토류 법인 유치를 위한 지투보조금 업력 완화<br>*신설법인 등 투자시 업력 1년 의무→ 요건 완화로 신속 투자     | 해결<br>완료 |
| 11  | 전남 | 에너지<br>(K社)                   | ⑬고압가스 이격거리 기준 완화<br>*고압가스 이격거리 의무 확보 → 안전확보 시 제한적 완화                 | 해결<br>완료 |
| 합 계 |    |                               |                                                                      |          |

## 참고

## 지역별 중점 해결사례 세부내용

### □ 규제 · 투자애로 지원 성과

| 지역 | 현황                                                                                                     | 지원                                                                                                     | 지역 | 현황                                                                                                      | 지원                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경기 | <b>처리기한 22일</b><br>   | <b>처리기한 13일</b><br>   | 경북 | <b>산단 입주 제한</b><br>   | <b>산단 입주 허용</b><br>   |
| 경기 | <b>중복 검사</b><br>      | <b>중복 검사 해소</b><br>   | 경북 | <b>검사 비용 부담</b><br>   | <b>검사 비용 절감</b><br>   |
| 충남 | <b>에탄 도입 불가</b><br>   | <b>에탄 도입 가능</b><br>   | 울산 | <b>전용선로 신설 필요</b><br> | <b>기존선로 공동 이용</b><br> |
| 세종 | <b>용수 공급 지연</b><br> | <b>용수 적기 공급</b><br> | 전북 | <b>지투보조금 불가</b><br> | <b>지투보조금 지급</b><br> |
| 경남 | <b>상한면적 소진</b><br>  | <b>추가 면적 제공</b><br> | 전남 | <b>이격거리 의무</b><br>  | <b>이격거리 완화</b><br>  |

### 1. 경기 - 실린더캐비닛 검사기준 개선 (해결확정)

| 분야  | 반도체 | 처리기한 약 22일                                                                          | 처리기한 약 13일                                                                            |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 기업명 | A社  |  |  |
| 절감  | -   |                                                                                     |                                                                                       |

- **(현황)** 반도체 생산에 필요한 가스 공급장치인 실린더캐비닛은 구조와 형태가 거의 유사하나 매번 설치시마다 현장검사를 받아야 하여 생산 지연 발생(접수: '26.2.09)

\* 고압가스 실린더캐비닛 인허가(기술검토, 변경허가, 완료검사)에 법정처리기간 22일 소요

- **(지원)** 유관기관(자원안전팀, 가스안전공사, 반도체협회)과 처리기한 단축을 위한 다양한 대안 논의를 진행하여 전담팀 신설 및 신속 승인(법정 22 → 단축 13일) 시행('26.3.12), 특례고시 제정('26.下 예정)

## 2. 경기 - 방호구조물 검사 중복 해소 [해결확정]

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| 분야  | 반도체 |  |
| 기업명 | B社  |  |
| 투자  | -   |  |

- **(현황)** 공장 신축시 「건축법」에 따른 감리가 방호벽을 점검(철근 간격 등)하고, 동일내용을 「고압가스법」에 따라 가스안전공사에서 중복 점검 → 공사 지연 발생(접수: '26.2.09)
- **(지원)** 반도체 전담팀 신설(주1회 정기 방문 → 수시방문)을 통해 공사 지연을 최소화(시행: '26.3.12) 하고 중복 검사항목 면제를 위한 상세기준 마련 및 개정 추진('27.中예정)

## 3. 충남 - 산업단지 內 에탄 신속도입 지원 [해결완료]

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 분야  | 석유·화학 |  |
| 기업명 | C社    |  |
| 투자  | -     |  |

- **(현황)** 최근 화학제품 원료인 납사\* 가격·수급이 불안정하여 대체 원료인 에탄 국내 도입을 검토중이나, 에탄에 대한 별도 법규가 없어 사업 리스크 불명확(접수: '26.4월)
- \* (납사) 정유 공정에서 나오는 석유계 원료로 범용 석유화학 제품생산의 기초 원료로 사용
- **(지원)** 에탄 신속 도입을 위해 관련부서(화학산업과, 가스산업과, 석유산업과, 자원안전팀)와 협의하여 적용범위 확정(고압가스법만 적용) 및 기후부 환경영향평가 비대상 결정·회신('26.6.18)

## 4. 세종 - 디스플레이 공장 용수 적기공급 [해결완료]

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 분야  | 디스플레이 |  |
| 기업명 | D社    |  |
| 투자  | -     |  |

- **(현황)** 디스플레이 부품공장의 대량 양산체제 전환을 위해 공업용수 적기 공급 필요('26.6월 이전, 1,800t/일), 지연시 납기 위약금(2천억원) 및 지연이자(6%) 등 문제 발생(접수: '26.4.13)
- **(지원)** 수자원공사, 세종시 등과 논의하여 공사 일정 등 조정하고, 공급 배관 공사를 신속 추진하여 공업용수 적기 공급 완료('26.6.18)

## 5. 경남 - 기회발전특구 상한면적 확대 (해결확정)

| 분야  | 제조산업 |          |
|-----|------|----------|
| 기업명 | E社   | 상한 면적 소진 |
| 투자  | -    | 추가 면적 제공 |

- **(현황)** 경상남도는 타 시도와 달리 제조업 중심으로 산업이 기 형성되어 기회발전특구\* 상한 면적을 모두 소진(660만㎡), 추가 대기업 유치에 어려움 발생(접수: '26.5.11)

\* (기회발전특구) 지방에 대규모 투자를 유치하기 위해 ①규제특례, ②세제·재정 지원, ③정주여건 개선 등을 종합적으로 지원하는 제도

- **(지원)** 5극3특 균형발전, 메가특구 수요 등을 종합 검토(지역진흥과)하여 기회발전특구 추가 상한면적 확정('26.3분기) 및 고시 개정(~'26.4분기 예정)

## 6. 경북 - 이차전지 리사이클링 업종 국가산업 입주 허용 (해결확정)

| 분야  | 이차전지 |              |
|-----|------|--------------|
| 기업명 | F社   | 산업 입주 제한     |
| 투자  | -    | 리사이클링업 입주 허용 |

- **(현황)** 핵심광물 리사이클링 기업(분류코드: 폐기물업)을 유치하고자 하나 대부분의 국가산업단지에서 리사이클링업(폐기물업) 입주를 불허하여 유치 한계(접수: '26.5.17)

- **(지원)** 유관기관(도청, 구미시, 산단공, 국토부 등)과 수차례 협의(총 8회/연)를 진행하여 구미1~5 국가산업단지에 한해 제한적 허용 합의('26.7.08) 및 관리계획 변경(~'26.4분기 예정)

## 7. 경북 - 재사용 배터리 인증제도 개선 (해결확정)

| 분야  | 이차전지 |          |
|-----|------|----------|
| 기업명 | G社   | 검사 비용 부담 |
| 투자  | -    | 검사 비용 인하 |

- **(현황)** 폐배터리 재사용 거래 활성화를 위해서는 배터리 성능·안전에 대한 인증이 필수이나 검사비용이 과도(배터리 1개당 약 2백만원)하여 시장 형성 어려움(접수: '25.12.01)

- **(지원)** 산·학·연·검사기관 전문가 회의('26.1.06), 관련업계 간담회('26.1.29) 등을 통해 검사 비용 절감방안 마련·시행('26.6.05) 및 배터리 전주기 통합이력관리시스템 구축 추진(~'28)

\* ① 지역 테크노파크를 통한 비용 인하(50%~), ② SW기법 검사기관 확대(일반검사 대비 25%수준), ③ 「사용후 배터리법」 제정(~'26.5.20), ④ 배터리 전주기 통합이력관리시스템 구축(~'28년)

## 08. 울산 - AI 데이터센터 전력공급 방식 변경 [해결확정]

|     |    |  |
|-----|----|--|
| 분야  | AI |  |
| 기업명 | H社 |  |
| 투자  | -  |  |

- **(현황)** 전력공급을 위하여 한전변전소에서 데이터센터까지 전용선로를 신설하여야 하나 종종부지 수용 한계, 지장물 철거 소송 등으로 사업 장기화 우려(접수: '26.4월)
- **(지원)** 유관기관(한전, SKB, 발전소, 울산시) 간 실무논의를 통해 기 설치된 전용선로 및 변전 설비를 공동 이용하는 것으로 대안 합의('26.7.10)

## 09. 전북 - 지투보조금 업력요건 완화 [해결완료]

|     |      |  |
|-----|------|--|
| 분야  | 첨단금속 |  |
| 기업명 | I社   |  |
| 투자  | -    |  |

- **(현황)** LS전선에서 자회사를 설립하여 희토류 자석 양산 공장을 신축하고자 하나 지투보조금 기준상 신설법인은 보조금 지원 불가 → 지방투자 유인 부족(접수: '26.4월)
- **(지원)** 신설법인이라 하더라도 기존법인의 자회사인 경우 지투보조금을 지급할 수 있도록 「지방투자기업 유치에 대한 국가의 재정자금 지원기준」 개정 완료('26.7.20)

## 10. 전남 - 고압가스 이격거리 기준 완화 [해결완료]

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| 분야  | 에너지 |  |
| 기업명 | J社  |  |
| 투자  | -   |  |

- **(현황)** 저장소에서 발전소까지 파이프랙\*에 설치된 외부 배관망을 통해 암모니아 이송이 필요하나 가스관과 주변시설 이격거리 확보(25~40m)가 어려워 사업추진 난항(접수: '25.4월)
- \* (파이프랙) 지상 구조물 위에 배관을 설치하여 가스를 포함한 다양한 유체를 이송하는 시설
- **(지원)** 해결방안 마련을 위해 안전성조사 용역 추진(가스안전공사) → 구조물의 안전성이 확보된 경우 이격거리 기준을 완화 적용할 수 있도록 기준 마련 및 고시 개정(26.2.11)